

ZP/1/N/2017

Międzyrzec Podlaski, dnia 08.09.2017r.

TREŚĆ ZAPYTANIA I ODPOWIEDŹ

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn. ***Opracowanie projektu i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w mieście Międzyrzec Podlaski w ramach projektu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w aglomeracji Międzyrzec Podlaski”***,

Ogłoszenie o zamówieniu nr 579714-N-2017 z dnia 2017-08-30

Zmiana ogłoszenia nr 500020482-N-2017 z dnia 2017-08-30

Zmiana ogłoszenia nr 500024921-N-2017 z dnia 2017-09-07

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Brzeska 102, 21-560 Międzyrzec Podlaski jako Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579) udziela wyjaśnień - odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Treść zapytania i odpowiedź:

Pytanie:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę a następnie wykonanie zakresu rzeczowego 8.146km kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz 4.816km sieci wodociągowej z przyłączami. Rurociągi będą umieszczone w granicach pasów drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Prawomocne pozwolenie na budowę, tego zakresu prac wykonawca uzyska najwcześniej na wiosnę 2018 roku. Okres zimowy / zamarznięta ziemia może wystąpić do połowy marca/. Zatem zostanie około 7-8 miesięcy na wykonanie robót budowlanych. Ponadto w trakcie wykonywania robót mogą wystąpić sprawy i roboty nieprzewidziane np. konieczność obniżenia poziomu wody gruntowej igłofiltrami. Które to czynności spowalniają tempo budowy. Dużą również niewiadomą są terminy akceptacji rozwiązań projektowych przez zarządzających ulicami szczególnie droga wojewódzka. Naszym zdaniem określony przez Zamawiającego termin 14.12.2018 r będzie niemożliwy do dotrzymania.

Czy Zamawiający z uwagi na powyższe argumenty nie może zmienić termin zakończenia prac i wyznaczyć wykonanie przedmiotu zamówienia na dzień 14.12.2019r.



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia tj. 14 grudnia 2018 r.

Zamawiający informuje, że zapytanie i odpowiedź stają się integralną częścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

PREZES ZARZĄDU

Wojciech Jedruchniewicz



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



PUK Sp. z o.o.
Miejsce: Podlaski

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

